



**Vollsperrung Trift / Kirchstraße
08.08. - 22.08.**

Plantafel 1

ab 08.August 6 Uhr

**Trift
gesperrt**

U7
↶

Plantafel 2/3/4/5

ab 08.August 6 Uhr

**Trift
gesperrt**

U8
↷

■ Haltverbotszonen

	Datum	Name
gezeichnet	08.07.22	Langemeyer
geändert	-----	-----
geprüft	-----	-----

B.A.S. Verkehrstechnik AG
Hoher Holzweg 15 · 30966 Hemmingen · Tel.: +49 5101 9281-0 · Fax: -80

Ahrbergen
Trift
2. Bauabschnitt ab 02.09.

Maßstab
ohne

Plan Nr.
1

Bauleiter:	Herr Besmehn
Auftrags-Nr.:	31854
Ausf. Firma:	-----
Bereitstellungsdienst außerhalb der Geschäftszeit:	+49 5101 9281-88
Beginn:	ab 01.08. - 31.10.22
Dauer:	-----
Vervielfältigung und Weitergabe nur mit Zustimmung der B.A.S. AG	